




«Утверждаю»
Генеральный директор
АО ПР «Чистопольский»
В.А. Деккерт
«04» 04 2026 г

ПЛАН-ГРАФИК
ремонта теплотехнического оборудования
АО Племрепродуктор «Чистопольский»

№	Наименование объекта	Начало ремонта	Окончание ремонта	Отметка о выполнении, %	Ответственный
1	Котел № 1	16.06.26	15.07.26		Дудченко А.Ф.
2	Котел № 2	16.06.26	15.07.26		Дудченко А.Ф.
3	Котел № 3	16.06.26	15.07.26		Дудченко А.Ф.
4	Котел № 4	16.06.26	15.07.26		Дудченко А.Ф.
5	Ремонт дымососов	16.06.26	15.07.26		Дудченко А.Ф.
6	Ремонт насосов	16.06.26	15.07.26		Дудченко А.Ф.
7	Ремонт помещения	16.06.26	15.09.26		Дудченко А.Ф.
8	Ремонт запорной арматуры, ул. Цветочная	20.07.26	30.07.26		Дудченко А.Ф.
9	Ремонт запорной арматуры, ул. Новая	20.07.26	30.07.26		Дудченко А.Ф.
10	Замена запорной арматуры: клуб, детсад, контора, пер. Октябрьский	01.07.26	15.07.26		Дудченко А.Ф.
11	Ревизия запорной арматуры, ул. Гагарина, ул. Космонавтов	15.07.26	20.07.26		Дудченко А.Ф.
12	Замена тепловых сетей: ул. Цветочная (диаметр 57-200 м)	20.06.26	15.08.26		Дудченко А.Ф.
13	Вырубка (очистка) теплосетей	21.06.26	30.06.26		Дудченко А.Ф.
14	Ремонт теплоизоляции	30.06.26	30.08.26		Дудченко А.Ф.
15	Опресовка тепловых сетей, устранение неисправностей	15.07.26	05.09.26		Дудченко А.Ф.

Составил: гл. энергетик



Дудченко А.Ф.